

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP SCMS MPS

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019-2020
1.	Organizare de șantier	
2.	Lucrări de finisare a construcției (termoizolare, schimbare timplarie)	120zile din momentul semnării contractului

Semnat: __

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**