

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
*Lucrări de reparații curente a sălilor de bibliotecă la etajul 3 și 4 în blocul
de studii nr.4 a UPS Ion Creangă din str. Creangă,1, mun. Chișinău*
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna						
		06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-30	1-15
1.	Lucrari de constructie - Etajul 4 - Etajul 3 - Casa scarii 1 - Casa scarii 2 - Evacuare gunoi							
2.	Lucrari de montare - Ventilare. Incalzire - Electricitate - Retea IT - Panou hidrant - Semnalizare de incendiu							
3.	Utilaj - Ventilare. Incalzire - Electricitate - Panou hidrant - Semnalizare de incendiu							

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : „Eusevas Cons” S.R.L.