

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Реконструкция кровли гимназии в с.Дезгинжа GAGAUZIA

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Aprilie	MAI		
	Organizare de șantier				
1.	Кровля Блока А	X			
1.1	Демонтажные работы	X			
1.2	Бетонные работы ,укладка пояса	X			
1.3	Установка каркаса с антисептированием	X			
1.4	<u>Монтаж новой кровли ,с установкой акссесуаров</u>		X		
1.5	<u>Вент.каналы</u>		X		
1.6	Фронтоны				
2.1	Ремонт кровли столовой		X		
3.1	Ремонт кровли Галерии		X		

Просим вас заметить что графин работ может смещатся из за погодных словий ,так как тендер проводится в ноябре месяце ,а подписание контракта будет не раньше декабря ,работы не смогут проводится в 2023 году , из за холодов и дождливой погоды. По практике работы погода налаживаетс в апреле месяце ,когда возможно будет работать без опасений.

Semnat: electronicNume: Dodica AlinaFuncția în cadrul întreprinderii: antreprenorDenumirea întreprinderii: SRL"SpeedQual COM"

