

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reconstrucția unei porțiuni de drum din satul Cimpul Drept, r-nul Leova”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		30 zile.	45 zile.		...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Transportarea materialelor, transportarea utilajului, Lucrari de terasament,					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Luvrări de finisare.					

Semnat: _____

Nume: _____ Nisteanu Petru _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ Autoring SRL