

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reabilitarea spațiilor interioare la căminul de elevi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		2 (DOUĂ LUNI) /sau 60 zile			
1.	Organizare de șantier (1 zi)				
2.	<u>Reabilitarea spațiilor interioare la căminul de elevi la Colegiul de Ecologie din Chișinău conform Caietului de sarcini și a Devizului de cheltuieli</u>				
3.	<u>Recepția lucrărilor</u> (1 zi)				

Semnat: _____

Nume: **Marandici Doina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **”MARANDICI CONS” SRL**