

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea rețelei de iluminat public din s. Tîrnova, r-nul Edineț

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	
		Luna	
		1	2
1	Organizare de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizare Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 2 (două) luni calendaristice (august - septembrie) dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL