

Izolarea termica a Blocului Alimentar cu schimbarea usilor si ferestrelor exterioare al IMSP Spitalul Raional Cantemir str.Testemitanu 1,din or.Cantemir

Denumirea lucrarilor	Lunile																																				
	1 Luna												2 Luna												3 luna												
Lucrari de organizare a santierului de constructii																																					
Desfacerea elementelor de acoperis glafuri,sorturilor																																					
Demontarea timplariei din lemn,usi,ferestre																																					
Desfacerea tencuielei de pe pereti																																					
Montarea timplariei din PVC,ferestre si usi,glafurilor interioare si exter.																																					
Termoizolarea exteriora a peretilor cu placi din polistiren																																					
Termoizolarea exteriora a glafurilor exterioare cu vata minerala																																					
Reparatia glafurilor cu mortar de ciment,chituierea,grunduirea,vopsirea																																					
Grunduirea cu Gleta si tencuirea cu 'Tink',a peretilor exterioari																																					
Compactarea pamintului cu pietris,betonarea ,instalarea pavaj si bordure																																					
Scarile de intrare,instalarea armaturei,cofrajelor si betonarea																																					
Placarea treptelor cu placi de granit ceramic																																					
Instalarea balustradeidin otel inoxidabil																																					

Lucrarile vor dura 3(trei) luni dupa primirea ordinului de incepere

Data completării 24/02/2025

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH