

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații interioare la sediul Centrului de plasament pentru copii separați de părinți
"AMIC", s. Larga, r-ul Briceni

	Categoria de lucrări	2026									2025			
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
1	Lucrări de reparații interioare la sediul Centrului de plasament pentru copii separați de părinți "AMIC", s. Larga, r-ul Briceni													

Semnat (semnatura electronica)

SRL"NORDGLAVSTROI"

24.10.2025