



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 188 la contractul Nr. 164 din 14 septembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi, 20 decembrie 2022, între IMSP Institutul Mamei și Copilului, în persoana directorului Sergiu GLADUN și "Unicons AI" SRL, reprezentată prin directorul Nigai Andrei, în scopul modificării Contractului Nr. 164 din 14 septembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr ocds-b3wdp1-MD-166011614726 privind execuția lucrărilor de reparație a blocului de operații și secției de obsterică nr.1.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții din 20 decembrie 2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului inițial (8 258 783,02 lei) cu 1 014 427,75 lei (un milion paizprezece mii patru sute douăzeci și șapte lei, 75 bani).
2. Se modifică Pct.3.1 din contract, după cum urmează: Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 9273210,77 lei (inclusiv TVA).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

L.Ș.

**“AUTORITATE
CONTRACTANTĂ”:**

L.Ș.