

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a acoperișului IMSP IMU

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Denumirea lucrarilor	Luna I																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CURATIREA																														
AMOEAREA																														
INVELITOAREA																														
GLAFURI																														
DAREA IN EXPLOATRE																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 30 zile

Director _____