

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale Lot1 reparație 7 drumuri

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	L-304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2km												
3	L-301 - Drum de acces spre s. Inesti. L=0,8km												
4	L-305 - Drum de acces s. Saratenii Noi L-1.6km												
5	L-306 - Drum Leuseni L=2.5km												
6	L-308 - Drum de acces Ghermanesti L=5.9km												
7	L-303 - Drum de acces spre Mihalasa L=2km												
8	L-307 - Drum de acces spre s. Vasieni L=0,7km												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică nu mai târziu de 31.12.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL