

Formular F 3.3

График

производства работ по капитальному ремонту L 642

	Наименование работ	месяца года		
		май	июнь	июль
1	ЦРБ - Поликлиника	+	+	
2	ул Горького – ул Вокзальная		+	+
3	Ремонт тротуара улЧебанова	+	+	
4	Ремонт тротуара ул Ленина (Фрунзе – Партизанская)		+	+

Директор

АО Друмуль Кахул

С. Н. Дрангой