

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrari de construcție a gardului la Instituția de Educație Timpurie nr.1
din com. Truseni”

(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2020 -2021			
		40 zile din momentul semnării contractului					
		1	2	3			
1.	Organizare de șantier	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie			
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	---				
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de construcții: a) Confectionarea și montarea gardului	---	-----	---			

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”