

**OFERTANT**  
**SRL "Zagorlar"**

**Direcția Generală Invățământ Cahul**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**«Reparația căsuțelor la tabăra de odihnă "Romantica", s.Moscovei  
(patru căsuțe)»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (60 zile)	
	1 luna	2 luna
1. Acoperis		
2. Timplarie		
3. Lucrari exterioare		
4. Lucrari interioare		
5. Electricitate		

Semnat: 28.03.2025

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL