

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*“Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Soroca”*

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Grupa de obiecte/denumirea<br/>obiectului</b>                             | <b>Anul 2020</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                    |                                                                              | <b>Zile</b>      |
|                    |                                                                              | <b>0-60</b>      |
| <b>1</b>           | <b>Organizare de șantier</b>                                                 | <b>0- 2</b>      |
| <b>2</b>           | Lucrări de reparație capitală a<br>sediului Procuraturii raionului<br>Soroca | <b>+</b>         |

*Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.*

*Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.*

*Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.*

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Nastas Elena**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„REGINA-LEMN-PLAST” SRL**