

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gazificarea s. Zăicana r-nul Criuleni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Luna (din momentul semnării contractului)				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Categoria de lucrări: Montare gazoduct de presiune medie	X				
3.	Categoria de lucrări: Montare PRG	X				
4	Categoria de lucrări: Montarea gazoduct de presiune joasa		X			
5	Receție lucrări			X		

Data completării: 23.02.2026

Margină Emilian administrator SR "Andronix-Din"

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura