

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație capitală a sălii festive a I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache" (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022									
		Termenul si conditiile de prestare/ executare solicitat 6 (sase) luni calendaristice din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului / spatiul catre Antreprenor									
		1	2	3	4	5	6				
1.	Organizare de șantier	Aprilie 2022	Mai 2022	Iunie 2022	Iulie 2022	August 2022	Septembrie 2022				
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----								
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: Lucrari de constructii: a) Constructie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
4.	Obiect 03 Categoriza de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
5.	Obiect 04 Categoriza de lucrări: a) Lucrari sanitare		-----	-----	-----	-----	-----				

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”