

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de renovarea interioara a blocului laboratorului Spitalul Raional Ungheni  
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4
1	Lucrari de desfaceri si demontrari				
2	Lucrari de betonarea pardoselilor si tencuirea cu mortar				
3	Montarea usilor, sistemului sanitar si lucrarilor de electricitate				
4	Tencuirea peretilor cu amestec uscat si montarea tavanului				
5	Montarea gresiei, plintelor din gresie si a linoleumului				
6	Vopsirea peretilor				
7	Montarea obiectelor sanitare si electrice				
8	Efectuarea curateniei si transportarea gunoiului				

**Data completării:** 04.03.2024

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume:** Colun Parascovia

**Funcția în cadrul întreprinderii:** Administrator

**Denumirea întreprinderii:** “S.C. S&T Prodpan” SRL