

Graficul de executare a lucrărilor

	Lucrări de reparație a acoperișului Arhivei									
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (4 luni)							
			luni							
			Septembrie		Octombrie		Noiembrie		Decembrie	
1	1	Demontare								
2	2	Montare								

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic