

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Amenajarea/renovarea aleii pietonale (partea impară) a străzii Hristo
Botev, sectorul Botanica, mun. Chișinău**
(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022				ANUL 2023	
		Luna				Luna	
		09	10	11	12	01	02
1	<i>Organizare de șantier</i>						
2	<i>Iluminatul public</i>						
3	<i>Pavaj</i>						
4	<i>Carosabil transport public</i>						

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL