

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița nr.12, instituție din subordinea DETS sec.Centru**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		August		Septembrie	
1.					
2.	<b>Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița nr.12, instituție din subordinea DETS sec.Centru</b> Categorii de lucrări:				
	1.Organizare de șantier		1.2 zile după semnarea contractului		
	2. Lucrari de demolare		7 zile -10 zile		
	4. <b>Reparatia acoperisului</b>		10-14 zile		
	6.Finalizarea lucrarilor			Finalizarea lucrarilor	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

