

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de reparație a unor încăperi din sediul Băncii Naționale a Moldovei"
"Lotul nr.1 Lucrări de reparație și de renovare a grupurilor sanitare"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021					
		VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Reparație grup sanitar Etaj 1, Sala de operațiuni						
1.1	Lucrări de demolare						
1.2	Lucrări de construcție						
1.3	Instalări sanitare						
1.4	Instalații electrice						
2	Reparație grup sanitar Etaj 2, Sala de operațiuni						
2.1	Lucrări de demolare						
2.2	Lucrări de construcție						
2.3	Instalări sanitare						
2.4	Instalații electrice						
3	Reparație grup sanitar Etaj 1 F						
3.1	Lucrări de demolare						
3.2	Lucrări de construcție						
3.3	Instalări sanitare						
3.4	Instalații electrice						
4	Reparație grup sanitar Etaj 1 B						
4.1	Lucrări de demolare						
4.2	Lucrări de construcție						
4.3	Instalări sanitare						
4.4	Instalații electrice						
5	Reparație grup sanitar Etaj 2						

5.1	Lucrări de demolare						
5.2	Lucrări de construcție						
5.3	Instalări sanitare						
5.4	Instalații electrice						
6	Reparație grup sanitar Etaj 3						
6.1	Lucrări de demolare						
6.2	Lucrări de construcție						
6.3	Instalări sanitare						
6.4	Instalații electrice						
7	Reparație grup sanitar Etaj 4						
7.1	Lucrări de demolare						
7.2	Lucrări de construcție						
7.3	Instalări sanitare						
7.4	Instalații electrice						
8	Reparație grup sanitar Etaj 5						
8.1	Lucrări de demolare						
8.2	Lucrări de construcție						
8.3	Instalări sanitare						
8.4	Instalații electrice						
9	Reparație grup sanitar Etaj 6						
9.1	Lucrări de demolare						
9.2	Lucrări de construcție						
9.3	Instalări sanitare						
9.4	Instalații electrice						
10	Reparație grup sanitar Etaj 7						
10.1	Lucrări de demolare						
10.2	Lucrări de construcție						
10.3	Instalări sanitare						
10.4	Instalații electrice						
11	Reparație grup sanitar Etaj 8F						
11.1	Lucrări de demolare						
11.2	Lucrări de construcție						
11.3	Instalări sanitare						
11.4	Instalații electrice						
12	Reparație grup sanitar Etaj 8B						

12.1	Lucrări de demolare						
12.2	Lucrări de construcție						
12.3	Instalări sanitare						
12.4	Instalații electrice						
13	Renovarea traseu canalizare menajera Cota -0.900...34.000						
14	Renovarea traseu apa rece și caldă Cota -0.900...34.000						

Data completării: 25.06.2021

Nume: Iacovlev Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Semnat:

Denumirea Firmei și sigiliu: "Carnals Grup" SRL