

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Construcția acoperișului șarpant la blocul auxiliar al gimnaziului”s.Zirnesti

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021						...							
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18		
1.	Organizare de șantier Demolari	± ±	±												
2.	Lucrari de consolidari		±												
3.	Lucrari de constructie a acoperisului Sahta de ventilare (BIII 1 - BIII 5)		±	± ±											
4	Finisari			±											

Semnat: _____

Nume: Niculita Chirill

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL