

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Curatirea (decolmatarea) iazului din satul Falestii Noi, raionul Falesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	120zile											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1.	Organizare de șantier												
2.	1.1 Lucrari de defrisare												
3.	1.2. Lucrari hidrotehnice 1.2.1.Lucrari de terasamente												
4.	1.2.lucrari hidrotehnice 1.2.2.Lucrari de constructii												

Semnat: _____

Nume: **Sînjier Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**