

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

#### Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                 | Anul            |   | 2023 | Anul (n) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------|----------|
|         |                                                                                                                                                                       | Luna IULIE      |   |      |          |
|         |                                                                                                                                                                       | 1               | 2 | 3    | 4        |
| 1.      | Organizare de șantier<br>Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina |                 |   |      |          |
| 2.      | Obiect nr.1<br>Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina           |                 |   |      |          |
| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                 | Anul            |   | 2023 | Anul (n) |
|         |                                                                                                                                                                       | Luna AUGUST     |   |      |          |
|         |                                                                                                                                                                       | 1               | 2 | 3    | 4        |
| 1.      | Obiect nr.1<br>Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina           |                 |   |      |          |
| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                 | Anul            |   | 2023 | Anul (n) |
|         |                                                                                                                                                                       | Luna SEPTEMBRIE |   |      |          |
|         |                                                                                                                                                                       | 1               | 2 | 3    | 4        |
| 1.      | Obiect nr.1<br>Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina           |                 |   |      |          |

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**  
Nume: **Cucerenco Anatolie**  
Funcția în cadrul firmei: **Director general**  
Denumirea firmei **SRL „Amon-Trade”**