

Construcția cimitirului edeficilor social administrative si a unei Biserici în com baciui mun Chisinau																						
Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 22 saptamini																				
		sapt 1	sapt 2	sapt 3	sapt 4	sapt 5	sapt 6	sapt 7	sapt 8	sapt 9	sapt 10	sapt 11	sapt 12	sapt 13	sapt 14	sapt 15	sapt 16	sapt 17	sapt 18	sapt 19	sapt 20	sapt 21
	Lucrari nr 7-1-1																					
1	Sistematizarea verticala																					
2	Lucrari de asfaltare si pavare																					
3	Rigola pentru ape pluviale																					
4	Construcția gardului																					
5	Camin de vizitare																					
	Lucrari Nr 2-3-1																					
6	Lucrari de terasament																					
7	Fundatiile din beton si peretii																					
8	Montarea acoperisului																					
9	Finisari interioare etapa I																					
10	Finisari interioare etapa II																					
11	Finisari exterioare																					
12	Intrarea, poarta si portita																					
	Lucrari Nr 2-3-4																					
13	Lucrari electrotehnice																					
	Lucrari Nr 4-1-3																					
14	Lucrari de telecomunicatii																					
	Lucrari Nr 4-1-1																					
15	Montarea generatorului Diesel 5 kw																					
16	Lucrari tehnico-sanitare etapa I																					
17	Lucrari de incalzire si ventilare																					
18	Stafia de Epurare																					
19	Lucrari de canalizare																					
21	Montarea caminelor																					

Ofertant,  
Nume: Cebotarenco Igor  
Funcția în cadrul firmei: Director General  
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL  
Semnat electronic