

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

__Lucrări de reparație curentă în cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani” __
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrări de reparație curentă în cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”												

Termen de executare maxim 50 zile calendaristice

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL