

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Curățarea și adâncirea albiei râului Botna în hotarele UTA s. Ulmu, s. Văsieni, s. Ruseștii Noi, s. Bardar, s. Pojăreni, s. Costești, s. Zâmbreni, s. Horești din r-nul Ialoveni (Etapa 1,2, 3)”

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului	2024			2025			2026	
		Aprilie -mai	Iunie Iulie august	Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie	Februarie Martie	Aprilie Mai Iunie Iulie August	Septe. Ocomb. Noiemb. Decembr.	Martie Aprilie Mai	Iunie Iulie
1	2-1 Organizare de șantier								
2	Defrasarea manuala								
3	Scoaterea cu mijloace								
4	Curatarea terenului								
5	Lucrari la descarcarea pamintului								
6	Nivelarea terenului								
7	Demontarea elementelor								
8	Plantarea arborilor in gropi gata sapate								
9	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi								

Semnat: _____

Nume: **Boiatuic Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**