

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație (replanificare) a saloanelor IMSP IMU**  
**Lotul nr. 1. Lucrări de reparație (replanificare) a salonului în sală de operații în secția**  
**Traumatologia nr.1, bloc nr.1 et.2**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna	
		Februarie 1-28	Martie 1-31
1.	- Pregatirea shantierului de lucru - Amenajarea pentru lucru. - Achizitionarea si Aprovizionarea obiectului cu materialelor de constructii - Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX	
2.	<b>Obiect :</b> <b>Lucrări de reparație (replanificare) a saloanelor IMSP IMU</b> <b>Lotul nr. 1. Lucrări de reparație (replanificare) a salonului în sală de operații în secția Traumatologia nr.1, bloc nr.1 et.2</b>  Categororia de lucrări:  1. Lucrari de demontare, evacuare a desheurilor 2. Lucrari de tencuieli si montare gips-carton. 3. Pregatirea speciala a peretilor, tavanelor si pardoselelor. (GRUNDUIELI, GLET SPECIAL) 4. Lucrari de aplicare a straturilor finisorii in consecutivitate corecta : Pod/Pereti/Pardosea  5. Lucrari de electro-montare (finisorii)  6. Lucrari de montare a obiectelor sanitare 7. Evacuarea gunoiului de pe shantier. 8. Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	XXXX  XXXX  XXXX	          XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 30 Ianuarie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa r-ul Straseni s. Zamcioji

IDNO 1014600026503

---