

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstructia acoperisului sarpant a cladirii Liceului Teoretic
"Mihai Eminescu" str. Stefan cel Mare si Sfint nr.81 din mun. Balti

total - 1,5 luni

№	Denumirea lucrarilor	2021							
		1 luna				2 luna			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de demontare si refacere								
2	Acoperis. lucrari de betonare								
3	lucrari de termoizolare								
4	Invelitori								

Semnat:

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Luxgaz" SRL