

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Confectionarea și montarea gardului în cadrul LT B.P. Hașdeu

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2021 -2022		
		3 luni calendaristice		
1.	Organizarea santierului	3 zile		
2.	Lucrari de reparatie	27 zile	1 lună	1 lună

Data completarii: 05 august 2021

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”