

**ACORD ADIȚIONAL NR.3**  
din 20.09.2018  
la contractul W\_HN\_CĂR\_523 din 05.10.2017

**Privind extinderea sistemului de alimentare cu apă a s. Cărpineni, r Hîncești**

Ca urmare a solicitării primăriei com. Cărpineni prin demersul nr 197 din 08.05.2018, părțile au convenit asupra următoarelor:

1 În Articolul 4 „Implementarea proiectului”

Se include următoarele lucrările:

- a) Interconexiunea Mărgelați-Cot care face partea din rețele de distribuție A 1.2, zona II de presiune (zona Bucos, Topor, Vărzareasca), DL № 25
- b) Lucrările adiționale pentru asigurarea conectării consumatorilor pe str Lăpușnița și Gradinelor DL № 26, DL № 27;
- c) Instalarea sistemului de dezinfecție a apei cu hipoclorit de natriu, DL № 24 (2-6-1).

2. În Articolul 7 „Finanțarea” contribuțiile părților se modifică după cum urmează:

Finanțator	Contribuție	%
<b>Implementator</b>	6.000.000,00	68%
<b>Beneficiar (disponibil)</b>	620.000,00	14%
<b>Beneficiar (până la 31.12.2017)</b>	486.981,84	
<b>Beneficiar (detector conducte)</b>	160.000,00	
<b>Contr. Locuitori (disponibilă)</b>	1.214.500,00	18%
<b>Contr Locuitori (până la 31.12.2017)</b>	346.500,00	
<b>Total</b>	<b>8.827.981,84</b>	<b>100%</b>

(schema de finanțare originală)

Finanțator	Contribuție	%
<b>Implementator</b>	6.000.000,00	67%
<b>Beneficiar</b>	1.199.017,70	16%
<b>Beneficiar (detector conducte)</b>	160.000,00	
<b>Contr Locuitori</b>	1.561.000,00	17%
<b>Total</b>	<b>8.920.017,70</b>	<b>100%</b>

(schema de finanțare actualizată)

Contribuția Beneficiarului pentru implementarea proiectului sunt indicate în tabelul de mai jos:

Contribuția conform contractului W_HN_CĂR_523 din 05.10.2017	1.266.981,84
Contribuția conform Acordul Adițional nr.2 din 28.05.2018 la contractul W_HN_CĂR_523	1.173.729,78
Contribuția conform Acordul Adițional nr.3 din 20.09.2018 la contractul W_HN_CĂR_523	1.359.017,78

3. Beneficiarul va transfera Implementatorului 185.288,00 lei pentru a completa contribuția din Articolul 7 până la data 28 septembrie 2018.

4. Implementatorul va efectua plata Executorului, pentru lucrările îndeplinite, enumerate în punctul 1 a acestui acord, cu ultima plata (după recepția finală) conform Acord Adițional nr 1 din 21.03.2018
5. Prezentul Acord este întocmit în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași forță juridică.
6. Se include Anexe 2.3 în următoarea componență:

Anexa	Componența
<b>Anexa 2.3</b>	DL № 24 (2-6-1)
	DL № 25
	DL № 26
	DL № 27

**Implementator:**

*Dn. Jonathan Hecke*


Președinte al Fundației  
"SKAT"



**Executor:**

*Dn. Alexei Mîscu*

Director al SRL "Izodrom  
Gaz"



**Beneficiar:**

*Dn. Ion Cărpineanu*

Primarul satului Cărpineni,  
r. Hâncești

