

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiect: Lucrari de reparatie a strazilor A. Colosov, Frunze, Libertății, Livezilor, Miorita, Păcii din or. Cricova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
	Organizare de șantier						
1.	1.1. str. Colosov - Miorita 2						
2.	1.2. Reparatia rigolei						
3.	2. str. Frunza 2.1. str. Frunza						
4.	2.2. Accese laterale						
5.	2.3. Reparatia rigolei						
6.	3. str. Libertatii 3.1. str. Libertatii						
7.	3.2. Accese laterale						
8.	3.3. Reparatia rigolei						
9.	4. str. Livezilor 4.1. str. Livezilor						
10.	4.2. Accese laterale 4.3. Reparatia rigolei						
11.	5. str. Miorita 5.1. str. Miorita						
12.	5.2. Accese laterale 5.3. Reparatia rigolei						
13.	6. str. Pacii 6.1. str. Pacii						
14.	6.2. Accese laterale 6.3. Reparatia rigolei						

Data completării: 07.04.2023

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL