



**SRL „VELEMAX ENGINEERING”**

Piața Unirii Principatelor, nr. 3

mun. Chișinău, MD-2064

[officevelemax@gmail.com](mailto:officevelemax@gmail.com)

**+373 61 000 861**

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de reparație exterioară, construcția acoperișului tip șarpant, consolidarea parapetului cu executarea brâului din beton armat, executarea rampelor de acces și înlocuirea ferestrelor și ușilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir.”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Luna		
		03	04 - 10	12
1.	Semnarea contractului de antrepriză			
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)			
3.	Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării).			
4.	Executarea lucrărilor de reparație			
5.	Predarea și recepția la terminarea lucrărilor, semnarea proceselor verbale.			

Data completării: **02.03.2026**

Semnat:

Nume: **Octavian CRESTIN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „VELEMAX ENGINEERING”**