

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

achiziționarea lucrărilor de înlocuirea parțială a învelitorii acoperisului Gimnaziul Miclești, r-
nul Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier				v								
2	Înlocuirea parțială a învelitorii acoperisului				v	v	v						

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în decurs de 3 (trei) luni.

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.