

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații la Grădinița nr. 104
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 - 2023 | | | | | | | | | |
|---------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Termenul de executie : I. Etapa 01.08.2022, II etapa 01.08.2023 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Organizare de șantier | Aprilie 2022 | Mai 2022 | Iunie 2022 | Iulie 2022 | Februarie 2023 | Martie 2023 | Aprilie 2023 | Mai 2023 | Iunie 2023 | Iulie 2023 |
| 2. | Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente | -- | ----- | | | ----- | | | | | |
| 3. | Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4. | Obiect 03 Categorii de lucrări: a) Lucrari sanitare | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”