

## Republica Moldova

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 3 din 21.05.2021

Privind lucrarea "Lucrari de reparatie a sectiei spitalicesti cu profil chirurgical, et IV bl.3 a IMSP Institutul Oncologic" in cadrul contractului nr Nr. 306 LP din 24.11.2020 încheiat între IMSP Institutul Oncologic si Magda SRL.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire (conform legii 163 nu este necesar)
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea in intervalul 21.05.2021 – 21.05.2021, fiind formata din :

Președintele comisiei: Cornel Prepelita – vicedirector medical

Membri:

Nicolae Scortescu – vicedirector interimar administrarea patrimoniului

Valeriu Rata – sef sectie paza obiectului, protectie civila, antiincendiar, si securitatea muncii;

Olga Siruc – sef sectie SEF ;

Andrei Scobun - șef serviciu deservirea sistemului informational.

Vitalie Damian - responsabil tehnic;

Marina Domenco – contabil, cu responsabilitati de sef serviciu achizitii si contracte

(numele, prenumele funcția)

Specialisti :

Chiriac Gheorghe – diriginte de santier, certificat Nr.0568

Casco Evgheni – diriginte de santier, certificat Nr.1476

(numele, prenumele funcția)

Au mai participat:

Mihail Munteanu – director Magda SRL

Nicolae Munteanu – diriginte de santier Magda SRL

(numele, prenumele funcția)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul: Lucrari de reparatie a sectiei spitalicesti cu profil chirurgical, et IV bl.3 a IMSP Institutul Oncologic

