

SRL"ANDIG TRANS

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

„Reparatia sectorului de drum acces spre Liceul din s. Costesti raionul Ialoveni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna	
		Iulie - August 2019	Septembrie – Octombrie 2019
1.	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi. Lucrari de terasament: Restabilirea traselului. trasarea axelor. Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, Transportarea pamintului. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare.	23 - 31/07/19 01 - 09/08/19	
2.	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza. Egalizarea suprafatelor din mixturi asfaltice, executat la cald. Instalarea bordurii.	12 - 30/08/19	
3.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,		02 - 13/09/19
4.	Reparatie sistemului rutier existent la ramificatii. Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata., Amorsarea suprafetelor straturilor de baza. Egalizarea suprafatelor din mixturi asfaltice, executat la cald. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,		16 - 30/09/19
5.	Amenagarea trotuarelor Instalarea bordurii. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica		01 - 11/10/19
6.	Organizarea circulatiei rutiere		14 - 15/10/19

Semnat: _____

Nume:

Vîrlan Zinaida

Funcția în cadrul firmei Administrator

Denumirea firmei S.R.L. "Andig Trans"

