

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a unui drum din s. Secăreni, r-l Hîncești

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna Aprilie –Mai			
		1-14zile	15-29zile	30-44zile	45-60zile
1.	Săpătura mecanică	X			
2.	Compactarea mecanică	X	X	X	
3.	Strat de fundație sau reprofilare din piatră			X	
4.	Cofraje din scînduri pentru turnarea betonului			X	
5.	Montarea plaselor sudate			X	
6.	Îmbrăcăminte din beton cu ciment la drumuri				X

Data: 19.02.2022În calitate de: AdministratorNumele/Prenumele: Ion BarbărașăDenumirea firmei și sigiliu: SRL „Bauhof Group”

