

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Centrului de instruire al Serviciului Vamal, amplasat în mun. Chișinău, bd. Dacia 49/60

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul 2026
		120 zile
1. Lucrari de constructie		
1.1. Reparatie coridor et. 2		
	Lucrari de demolare	-----
	Reparatie pereti	-----
1.2. Reparatie bir. 201; 202; 203; 204; 205; 206, sala de protocol		
	Lucrari de demolare	-----
	Reparatie pereti si tavane	-----
1.3. Reparatia casa scarii 1		
	Lucrari de demolare	-----
	Reparatie pereti si tavane	-----
1.4. Reparatie coridor et. 1		
	Lucrari de demolare	-----
	Reparatie pereti si tavane	-----
1.5. Balustrada scara la intrarea principala		
	Balustrada scara la intrarea principala	-----
1.6. Hotel bloc sanitar comun		
	Lucrari de demolare	-----
	Pardoseli	-----
	Pereti	-----
	Tavane	-----

	<i>Lucrari tehnico-sanitare</i>	-----
	<i>Retele electrice</i>	-----
1.7. Camera 105; 112; hol; coridor		
	<i>Lucrari de demolare</i>	-----
	<i>Reparatie pereti si tavane</i>	-----
1.8. Camera 108		
	<i>Lucrari de demolare</i>	-----
	<i>Reparatie pereti si tavane</i>	-----
1.8.2. Bloc sanitar		
	<i>Lucrari de demolare</i>	-----
	<i>Pardoseli</i>	-----
	<i>Pereti</i>	-----
	<i>Tavane</i>	-----
	<i>Lucrari tehnico-sanitare</i>	-----
	<i>Retele electrice</i>	-----
1.9. Camera 111		
	<i>Lucrari de demolare</i>	-----
	<i>Reparatie pereti si tavane</i>	-----
1.9.2. Bloc sanitar		
	<i>Lucrari de demolare</i>	-----
	<i>Pardoseli</i>	-----
	<i>Pereti</i>	-----
	<i>Tavane</i>	-----
	<i>Lucrari tehnico-sanitare</i>	-----
	<i>Retele electrice</i>	-----
2. Montare utilaj		
2.1. Hotel bloc sanitar comun		
	<i>Lucrari tehnico-sanitare</i>	-----
	<i>Retele electrice</i>	-----
2.2. Bloc sanitar cam. 108		
	<i>Lucrari tehnico-sanitare</i>	-----
	<i>Retele electrice</i>	-----
2.3. Bloc sanitar cam. 111		

	<i>Lucrari tehnico-sanitare</i>	-----
	<i>Rețele electrice</i>	----
3. Utilaj		-----

Lucrările vor fi executate în decurs de 120 de zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat și emiterii de către autoritatea contractantă a ordinului/dispoziției de începere a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Ivan MOROI

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ACIVALEX-MED SRL