

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Betonul necesar construirii drumurilor publice din comuna Gangura (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Termenul si condițiile de prestare				
		2 luni calendaristice de la ordinul de începere				
		Zilele>				
		1-30	30-60			
1	Livrarea betonului	x	x			

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL