

GRAFICUL

de execuție a lucrărilor: Lucrări de reparație a drumului local L236 Balatina-Lipovăț, tronsonul km00+00-00+70, r-nul Glodeni

Nr. d/o	Denumirea localităților	Data, luna, anul începerii și terminării lucrărilor		
		Aprilie 2020	Mai 2020	Iunie 2020
	Lucrări de reparație a drumului local L236 Balatina-Lipovăț, tronsonul km00+00-00+70, r-nul Glodeni			

Aprobat : Director SA „Drumuri-Rîșcani”

V. Trestian

GRAFICUL

de execuție a lucrărilor de reparative a drumurilor locale din s.Zgurița, r-nul Drochia

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	23.07.2018- 31.07.2018	01.08.2018- 03.08.2018	06.08.2018- 07.08.2018
1	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafața pînă la 1m2,grosimea 5cm.			
2	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafața pînă la 3m2,grosimea 5cm.			
3	Scarificarea ușoară a împetruirii pînă la 5cm. adîncime cu autogrederul			
4	Reparația drumurilor împetruite cu adaos de material			

Aprobat : Inginer șef SA„Drumuri-Rîșcani”

S.Gusacinski