

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație Laborator clinic diagnostic și farmacie spitalicească
(IMSP Riscani)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2022		Anul (2022)	
		Luna din momentul semnării contractului				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Lotul 1 <u>Tîmplărie</u>	1-30 zile				
3.	Lotul 2 <u>Lucrări de reparații</u>		A 31-60 zi	A 61-80 zi		
4.	Lotul 3 <u>Rețele îngenereste și obiecte sanitare</u>	1-30 zile	A 31-50 zi			

Semnăt: (semnat electronic)
Nume: Cuprinschi Andrei
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA SRL

Digitally signed by Cuprinschi Andrei
Date: 2022.07.01 16:45:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

