

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Echipamente industriale (cazane eficiente energetic pentru centrală termică autonomă (cu lucrări de demontare-montare, ajustări și reparație curentă aferentă lucrărilor)
la IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți
(denumirea lucrărilor)

Nr · d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Data, Luna	
		August	Septembrie
1.	Lucrări de demontare	10.08.2022 – 20.08.2022	-
2.	Montarea utilajului	21.08.2022 – 25.08.2022	-
3.	Lucrări de montare	26.08.2022 – 31.08.2022	01.09.2022 – 10.09.2022
4	Punerea în funcțiune, reglarea și încercări de regim	-	10.09.2022 – 20.09.2022
5	Prezentarea obiectului comisiei la terminarea lucrărilor	-	23.09.2022

Semnat: 02.08.2022

Nume: Ala Frăsîneanu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. ”FAITEC-M”