

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția gazoductului de presiune înaltă cu lungimea de 2.2 km Causeni - Grigorievca

la cartierul Grigore Grigoriu

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1	Organizare de șantier	x	x	x	
2	Montarea gazoductului de polietilen Dn 219 x 8 mm		x	x	
3	Proba de rezistență și regim			x	
4	Montarea ieșirii din pământ (îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena; izolare anticorozivă; montarea flanselor, robinetelor...)		x	x	x
5	Amenajarea terenului a PRG			x	x
6	Montarea contorului de gaz, PRG, tevi, robinetei, fittinguri			x	x
7	Proba de rezistență și regim; semnarea actelor de predare-primire lucrări executate				x

Semnat: _____

Nume/prenume: Chioroglo Vladimir

Funcția: director executiv

Denumirea operatorului economic SRL “Tehnogazmontaj”