

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

| Nr<br>.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                             | Anul 2019                                        |                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|                |                                                                                                                                                         | Luna                                             |                           |
|                |                                                                                                                                                         | VII                                              | VIII (pina la data de 20) |
| 1.             | Organizare de șantier                                                                                                                                   | <div style="text-align: center;">■ ————— ■</div> |                           |
| 2.             | Obiect 01<br>Categoria de lucrări:<br><br>„Lucrări de reparație capitală a<br>soclului, scărilor, fațadei, scărilor,<br>pavaj la cantină, pavaj vecece” |                                                  |                           |
|                |                                                                                                                                                         | <div style="text-align: center;">■ ————— ■</div> |                           |

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Vladmih Company”