

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul I-Întreținerea de rutină a drumurilor

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2023				
		Luna								
		1/martie	2/aprilie	3/mai	4/iunie	5/iulie	6/august	7/septembrie	8/octombrie	9/noiembrie
1.	Lotul I-Întreținerea de rutină a drumurilor									

Acest program este în conformitate cu condițiile meteorologice obișnuite pentru zona noastră. În cazul apariției de diverse anomalii meteorologice, timpul de funcționare indicat poate varia.

Data: **18.02.2023**

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei **SRL „Amon-Trade”**