

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Construcția terenului de joc și fitness la blocurile locative din zona SPT din orașul Cîmislia

Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrărilor	Termenul de execuție a lucrărilor 30 zile									
			zile									
			1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30
1	1	Amenajarea terenului										
2	2	Amenajarea aleiei										

Ofertant,
 Nume: Cebotarenco Igor
 Funcția în cadrul firmei: Director General
 Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
 Semnat electronic