

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Amenajarea Cimitirului Sfântul Lazăr”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna			
		Martie		Aprilie	
		3	4	1	2
	Organizarea șantierului	■			
1.	Lucrari pregatitoare	■			
2.	Montarea bordurii		■	■	■
3.	Amenajarea sistemului rutier				■

Lucrările se vor fi executate în 1 luni calendaristice de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Data **08.03.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”