

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație interioară și schimbarea rețelelor de electricitate în sală polivalentă în
Centrul de Cultură Tineret și Sport din or. Biruința
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025/2026											
		Luna											
		8	9	1 0	1 1	1 2	01	02	03	04	05	06	07
1.	Organizarea de șantier				v								
2	Lucrari de constructii				v	v	v						
3	Lucrari electrice					v	v						

Notă: Lucrările vor fi executate cel mult până la 3 luni de la semnarea contractului.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.